
Наименование программы, 
подпрограммы, ведомственной 
целевой программы, основного 

мероприятия, мероприятия

Ответственный 
исполнитель

Плановый 
срок 

исполнения 
мероприятия 

(месяц, 
квартал)

Источник 
финансирова

ния

Объем 
финансирова

ния, 
предусмотре

нный на 
2018 год  

Профинанси
ровано за 
отчетный 

период, тыс. 
руб.

Наименование показателя объема 
мероприятия, единица измерения

Плановое 
значение 

показателя 
мероприят
ия на 2018 

год

Фактическ
ое 

значение 
показателя 
мероприят

ия

Обоснования 
причин 

отклонения  
(при 

наличии)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

всего, в том числе: Х Местный 
бюджет(МБ)

1165,0 19,5 Х Х Х Х

Отдел по 
градостроительству, 

строительству, 
реконструкции и 

капитальному 
ремонту объектов 
администрации 

Киренского 
муниципального 

района

Х МБ 1165,0 19,5 Х Х Х Х

Количество разработанных местных 
нормативов градостроительного 

проектирования, шт.
6 6 -

Количество актуализированных 
документов территориального 

планирования, градостроительного 
зонирования, шт.

0 0

Подрядчик не 
исполнил 

обязательства 
по контракту

Подготовил: начальник отдела по градостроительству, строительству, реконструкции и
капитальному ремонту объектов администрации Киренского муниципального района В.Г. Некрасов

Согласовано:
Начальник отдела доходов и финансирования производственной сферы
финансового управления администрации Киренского района О.В. Шелковникова

Муниципальная программа 
«Архитектура и градостроительство 

в Киренском муниципальном 
районе на 2018 - 2023 гг.»

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО РАЙОНА И ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ВСЕХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТА
«Архитектура и градостроительство в Киренском муниципальном районе на 2018 - 2023 гг.»

(наименование муниципальной программы Киренского района (далее – муниципальная  программа) по состоянию на 01.01.2019 г.

Корректировка действующих и 
подготовка новых документов 

территориального планирования 
района и поселений, 

градостроительного зонирования 
поселений

Отдел по 
градостроительству, 

строительству, 
реконструкции и 

капитальному 
ремонту объектов 
администрации 

Киренского 

02/2018 - 
12/2018 МБ 1165,0 19,5



-/+ (гр.5-гр.4) % (гр.5*100/гр.4-100)
1 2 3 4 5 6 7 8

1

Обеспеченность территории Киренского района 
актуализированными документами территориального 

планирования, градостроительного зонирования в 
соответствие с основными принципами 

законодательства о градостроительной деятельности

Шт. 6 6 0 0 -

Подготовил: начальник отдела по градостроительству, строительству, реконструкции и
капитальному ремонту объектов администрации Киренского муниципального района В.Г. Некрасов

Наименование целевого показателя№ 
п/п

Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство в Киренском муниципальном районе на 2018 - 2023 гг.»

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО РАЙОНА (годовая)
«Архитектура и градостроительство в Киренском муниципальном районе на 2018 - 2023 гг.»

(наименование муниципальной программы Киренского района (далее – муниципальная  программа) по состоянию на 01.01.2019 г.

Отклонение фактического значения от 
планового

Обоснование 
причин 

отклонения

Фактиче
ское 

значение

Плановое 
значениеЕд. изм.



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
по реализации муниципальной программы «Архитектура и градостроительство в 

Киренском муниципальном районе на 2018 - 2023 гг.» в 2018 году 
 

 Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство в Киренском 

муниципальном районе на 2018 - 2023 гг.» (далее – программа) утверждена 

постановлением администрации Киренского муниципального района от 15 декабря 2017 г. 

№ 571. В течение 2018 года в программу вносились следующие изменения: 

 - постановлением № 647 от 29.12.2018г. программа приведена в соответствие с 

объемами финансирования на 2018-2021 гг. 

Целевые показатели, предусмотренные программой на 2018 год: 

- обеспеченность территории Киренского района актуализированными 

документами территориального планирования, градостроительного зонирования в 

соответствие с основными принципами законодательства о градостроительной 

деятельности (6 шт.) - достигнут. 

Средства муниципальной программы не освоены в полном объёме, так как 

подрядчик исполнил обязательства по муниципальным контрактам, но оплата будет 

произведена после согласования уполномоченного органа в 2019 году. 

Внешние факторы, влияющие на результаты реализации программы, – 

отсутствуют. 

 

 

Начальник отдела по градостроительству, строительству, 
реконструкции и капитальному ремонту объектов    В.Г. Некрасов 
 
           27.02.2019 г. 
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