ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
по реализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства на территории Киренского района на 2015 – 2025 годы» в 2021 году

	Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства на территории Киренского района на 2015 – 2025 годы» (далее – программа) утверждена Постановлением администрации Киренского муниципального района от 16 декабря 2015г. № 683. В течение 2021 года в программу вносились следующие изменения:
	1. Постановлением № 208 от 06.04.2021 г. программа приведена в соответствие с объемами финансирования на 2021-2023 гг.
	2. Постановлением № 430 от 05.07.2021 г. программа приведена в соответствие с объемами финансирования на 2021-2023 гг.
3. Постановлением № 635 от 13.10.2021 г. программа пролонгирована до 2025 года.
Объем финансирования, предусмотренный на 2021 год, тыс. руб.:
- 28 662,3 тыс. руб.
Профинансировано за отчетный период, тыс. руб.:
- 2 483,8 тыс. руб.
	Целевые показатели, предусмотренные программой на 2021 год, достигнуты.
	Средства муниципальной программы не освоены в полном объёме, так как отсутствовала необходимость в дальнейшем выполнении работ.
	Факторы, влияющие на ход реализации муниципальной программы, - отсутствие необходимости в проведении работ.


Начальник отдела по градостроительству, строительству,
реконструкции и капитальному ремонту объектов				В.Г. Некрасов

											14.02.2022 г.





	ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО РАЙОНА И ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ВСЕХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТА

	«Развитие дорожного хозяйства на территории Киренского района на 2015 – 2025 годы»

	(наименование муниципальной программы Киренского района (далее – муниципальная  программа) по состоянию на 31.12.2021 г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал)
	Источник финансирования
	Объем финансирования, предусмотренный на 2021 год, тыс. руб.
	Профинансировано за отчетный период, тыс. руб.
	Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения
	Плановое значение показателя мероприятия на 2021 год
	Фактическое значение показателя мероприятия
	Обоснования причин отклонения  (при наличии)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства на территории Киренского района на 2015 – 2025 годы»
	всего, в том числе:
	Х
	Всего
	28 662,3
	2 483,8
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Отдел по градостроительству, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов администрации Киренского муниципального района
	Х
	Областной бюджет (ОБ)
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	Х
	Местный бюджет(МБ)
	28 662,3
	2 483,8
	Х
	Х
	Х
	Х

	Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Киренского муниципального района
	Отдел по градостроительству, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов администрации Киренского муниципального района
	03/2021 - 12/2021
	Всего
	28 662,3
	2 483,8
	Доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения с гравийным покрытием, %
	67
	67
	Возникла экономия при выборе подрядчика
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	0,0
	0,0
	
	
	
	

	
	
	
	МБ
	28 662,3
	2 483,8
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Подготовил: начальник отдела по градостроительству, строительству, реконструкции и
	
	
	
	

	капитальному ремонту объектов администрации Киренского муниципального района
	
	
	
	В.Г. Некрасов

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Согласовано:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Начальник отдела доходов и финансирования производственной сферы
	
	
	
	
	
	

	финансового управления администрации Киренского района
	
	
	
	
	
	О.В. Шелковникова
































	ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО РАЙОНА (годовая)

	«Развитие дорожного хозяйства на территории Киренского района на 2015 – 2025 годы»

	(наименование муниципальной программы Киренского района (далее – муниципальная  программа) по состоянию на 31.12.2021 г.

	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед. изм.
	Плановое значение
	Фактическое значение
	Отклонение фактического значения от планового
	Обоснование причин отклонения

	
	
	
	
	
	-/+ (гр.5-гр.4)
	% (гр.5*100/гр.4-100)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства на территории Киренского района на 2015 – 2025 годы»

	1
	Доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения с гравийным покрытием
	%
	67
	67
	0
	0
	Возникла экономия при выборе подрядчика

	2
	Доля отремонтированного асфальтобетонного покрытия по основному автобусному маршруту
	%
	80
	80
	0
	0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Подготовил: начальник отдела по градостроительству, строительству, реконструкции и
	
	
	

	капитальному ремонту объектов администрации Киренского муниципального района
	
	
	В.Г. Некрасов



